

**АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ**

ПРИКАЗ

2.10.2019 г.

с. Алтайское

№ 250


«Об утверждении «Дорожной карты» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2020 году»

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 12.09.2019 г. № 1360 «Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2020 году»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную «Дорожную карту» организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2020 году.
2. Директорам образовательных организаций в срок до 7 октября 2019 года разработать и выставить на сайт ОО дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на уровне образовательной организации.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования В.А.Злобина, главного специалиста комитета по образованию Администрации Алтайского района.
4. Назначить ответственным за формирование муниципальной базы данных по выпускникам, освоившим программы основного общего и среднего общего образования главного специалиста по ИКТ комитета по образованию Администрации Алтайского района А.А.Стельмаха
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации района-
председатель комитета
по образованию и делам молодежи
Администрации Алтайского района



К.Ю. Косых

Приложение
к приказу комитета Администрации
Алтайского района по образованию от «2»
октября 2019 г. № 250

«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском районе в 2020 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году				
1.1	Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2017 года (результаты ЕГЭ и ОГЭ в разрезе школ)	Июль 2019	Злобин В.А.	Сравнительный анализ для предметников и руководителей ОО
1.2	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «Современное состояние и перспективы развития системы образования Алтайского района»	Август 2019	Косых К.Ю. Злобин В.А.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2020 год
1.3	Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году в Алтайском районе»	Сентябрь 2019	Злобин В.А.	Рассмотрение результатов, определение задач на 2020 год
1.4	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников	Август 2019	Руководители МО	Рассмотрение результатов, определение задач на 2020 год
1.5	Разработка «Дорожной карты» проведения государственной итоговой аттестации	Сентябрь - октябрь 2019	Злобин В.А.	Муниципальная «Дорожная карта»
2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования				
2.1.	Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся	В соответствии с краевым графиком	Барбанова О.В.	График мероприятий по повышению квалификации для учителей

2.2	Организация работы с обучающимися, которые не прошли ГИА в основные сроки (консультации). Подготовка их к пересдаче.	Август - сентябрь 2019	Руководители ОО Злобин В.А.	Проведение дополнительного этапа в сентябре 2019
2.3	Проведение тренировочных экзаменов по математике, русскому языку и обществознанию	Март 2020	Злобин В.А. Стельмах А.А.	Результаты пробных испытаний
2.4	Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах	В соответствии с краевым графиком	Стельмах А.А. Злобин В.А.	Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов
2.5	Трансляции эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы	В течение года	Злобин В.А.	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов комитета администрации Алтайского района по образованию в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению:	В течение года	Злобин В.А.	Нормативные правовые акты
3.1.1.	ГИА-9 - приказ об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Алтайском районе в 2020 году; - приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования; - приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9; - приказ об ответственности лиц,	Апрель - май 2020	Злобин В.А.	Утвержденные нормативные правовые акты

	привлекаемых к работам по проведению ЕГЭ, ОГЭ в Алтайском районе	Май 2020		
3.1.2.	ГИА-11: - постановление об организации и проведении ЕГЭ в образовательных организациях Алтайского района - приказ о назначении организаторов проведения ЕГЭ - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);	Май 2020 Апрель 2020 Октябрь 2019	Злобин В.А.	
3.1.3	Разработка плана мероприятий по повышению качества подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в районе	Ноябрь- декабрь 2019	Руководители ОУ	Планы мероприятий
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1.	Внести предложение на рассмотрение Совета депутатов «О бюджете Алтайского района на 2020 год» в части: - организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК; -организация подвоза выпускников в ППЭ; -организация подвоза организаторов в ППЭ; - приобретение расходных материалов.	Октябрь 2019	Косых К.Ю. Кайгородова А.В.	Пакет предложений в проект бюджета
4.2.	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Косых К.Ю. Кайгородова А.В.	Заключённые договоры
4.3	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ОГЭ	Август 2020	Косых К.Ю. Кайгородова А.В.	Выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1.	Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и		Злобин В.А.	Заявки на участие в вебинарах

	<p>ГИА-11 в Алтайском районе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в Алтайском районе; - о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском районе; - особенности проведения ГИА в 2020 году; - технологическое обеспечение проведения ГИА в 2020 году; - о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2020 году. 	<p>Ноябрь 2019</p> <p>Декабрь 2019 Февраль 2020</p> <p>Февраль 2020 Март 2020</p>	<p>Стельмах А.А.</p>	
5.2	<p>Обучение с последующим тестированием для проведения</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организаторов ППЭ ГИА-11 - организаторов ППЭ 	<p>Январь-апрель 2020</p>	<p>Руководитель ППЭ</p> <p>Руководители ОО</p>	<p>Сертификат об обучении</p>
5.3.	<p>Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11</p>	<p>Для ГИА-9: апрель, май 2020,</p> <p>для ГИА-11: февраль-май 2020</p>	<p>Злобин В.А.</p> <p>Руководитель ППЭ</p> <p>Руководители ОУ</p>	<p>Отметки в журнале инструктажа</p>
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников ОУ текущего года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; <p>Лиц с ограниченными возможностями здоровья, Инвалидов и детей-инвалидов</p>	<p>до 2 декабря 2019</p>	<p>Злобин В.А.</p> <p>Сокурова Ю.В.</p> <p>Стельмах А.А.</p>	<p>Информация о количестве участников</p>
6.2.	<p>Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:</p>	<p>В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ</p>	<p>Злобин В.А.</p> <p>Стельмах А.А.</p>	<p>Своевременно сформированные сведения в РИС</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ. 				
6.3.	<p>Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат</p>	декабрь 2019 февраль, май 2020	Злобин В.А. Стельмах А.А. Руководители ОУ	Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка	
6.4.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март 2020	Стельмах А.А.	Акт готовности	
6.5.	<p>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - организация работы ПМПК - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ 	<p>В течение года Январь - март 2020</p> <p>Ноябрь 2019 -июнь 2020</p>	<p>Злобин В.А. Сокурова Ю.В. Легкова О.С. Леушина И.С. Денисова Е.Л.</p>	Создание равных условий для обучающихся	
6.6.	<p>Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - проведение итогового тестирования; 	<p>Февраль - май 2020</p> <p>За 3 дня до проведения экзамена</p> <p>В течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11</p>	<p>Злобин В.А. Стельмах А.А. Руководители ОУ</p>	Выдача удостоверений	

	подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей.	апрель- май 2020			Журнал инструктажа
6.7	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, работниками ППЭ.	Март, май 2020		Злобин В.А.	
6.8	Составление транспортной схемы доставки учащихся в пункт проведения ЕГЭ с указанием вида транспорта и километража	апрель- май 2020		Злобин В.А.	Приказ об утверждении транспортной схемы
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА					
7.1.-	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.)	В течение года		Стельмах А.А.	Тексты новостей на сайте
7.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение года		Злобин В.А.	Работа «горячей линии»
7.3	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение года		Руководители ОО	Обеспечение информирования участников ГИА
7.5	Разработка учителями - предметниками рекомендаций для учащихся по подготовке к ЕГЭ	В течение года		Руководители ОО, Учителя-предметники	Рекомендации, памятки
7.6.	Размещение в СМИ информации: по ГИА-9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апеллялий;	В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400		Злобин В.А.	Своевременное информирование

	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11	Ноябрь 2019	Злобин В.А.	Текст рекомендаций
7.7.	Разработка и направление муниципальных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	В течение года	Руководители ОУ	Оформление информационных стендов
7.8.	Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11	В течение года	Сокурова Ю.В.	Обеспечение консультационной помощи
7.9	Организация работы школьных психологов, социальных педагогов по сопровождению учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ГИА			
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1.	Проведение мониторинга сайтов ОО района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2019 Апрель 2020	Стельмах А.А.	Аналитическая справка по итогам мониторинга
8.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля	Злобин В.А.	Справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3.	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2020	Косых К.Ю. Злобин В.А. Стельмах А.А.	Протокол готовности ППЭ